# Fase: 5

Wk 6 t/m 12 2016




Legenda :

- Aanbrengen gras
- Aanbrengen beplanting
- Aanbrengen natuursteenkeien
- Locatie bouwhekken t.b.v. afscheiding werkterrein
- Herprofileren puinfundering t.b.v middenpaden
- Aanbrengen fontein